Многоквартирный жилой дом на территории Карачаево-Черкесской Республики
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность/количество блок-секций
	Не более 3-х этажей/не более 4 блок-секций

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия  и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрации городских округов и муниципальных районов
	20 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	Ресурсоснабжающие организации в сфере электроснабжения
	30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере теплоснабжения
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения 
	30 календарных дней на направление заявителю проекта договора
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения
	30 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере  водоснабжения
	30 календарных дней на направление заявителю проекта договора
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	11
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере газоснабжения
	10 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	12
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	Ресурсоснабжающие организации в сфере газоснабжения
	30 календарных дней
	Договор о подключении к сети газораспределения


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на строительство
	Администрации городских округов и муниципальных районов
	7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	2
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Администрации городских округов и муниципальных районов
	20 дней
	ордер на производство земляных работ


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


