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П А С П О Р Т

регионального проекта Карачаево-Черкесской Республики

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Краткое наименование 
регионального проекта
	БКАД КЧР
	Срок начала и окончания проекта
	01.09.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики С.А. Смородин

	Руководитель регионального проекта
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Е.А. Гордиенко

	Администратор регионального проекта
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Р.Р. Семенов 

	Связь с государственными программами Карачаево-Черкесской Республики, Российской Федерации
	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие «Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»





2. Цель и показатели регионального проекта

	Разработка и реализация регионального проекта осуществляется в целях:
Обеспечения безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность(далее – субъекты экономической деятельности);
Создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
Доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
Развития дорожной сети Черкесской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);
Развития дорожной сети Черкесской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью 
в поселениях;
Создания условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги;
Создания приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению 
к иным транспортным средствам.
Достижение целей регионального проекта осуществляется за счёт:
увеличения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее 
чем до 50,0% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
снижения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
снижения к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики в два раза по сравнению с 2017 годом;
доведения к концу 2024 года в Черкесской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.




	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %
	основной
	45,2
	31.12.2017
	45,2
	46,16
	47,26
	48,82
	50,25
	51,53
	52,30

	2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значенияКарачаево-Черкесской Республики обслуживающих движение 
в режиме перегрузки, %
	основной
	9,7
	31.12.2017
	
9,7
	
9,3
	
9,0
	
8,7
	
8,4
	
8,2
	
8,2

	3.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, %
	основной
	100
	31.12.2017
	100
	71
	64
	57
	50
	42
	42

	4.
	Доля протяженности дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, %
	основной
	15,98
	31.12.2017
	15,98
	25,73
	37,40
	51,43
	63,97
	75,40
	86,84





	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	5.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	6.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новыхгосударственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	7.
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, %/шт
	основной
	100/70
	31.12.2017
	100/70
	111/
77
	135/
94
	149/
104
	166/
116
	192/
134
	211/
148

	8.
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Карачаево-Черкесской Республики, шт. (нарастающим итогом)
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	9.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, шт. (нарастающим итогом)
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	1
	2
	3
	4
	4
	4




	
№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	10.
	Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, км
	справочный
	697,7
	31.12.2017
	739,42
	755,19
	773,19
	798,79
	822,19
	843,09
	855,59

	11.
	 Протяженность дорожной сети Черкесской агломерации, км
	справочный
	126,83
	31.12.2017
	126,83
	126,83
	126,83
	126,83
	126,83
	126,83
	126,83

	12.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, шт.
	справочный
	14
	31.12.2017
	14
	10
	9
	8
	7
	6
	6




3. Задачи и результаты регионального проекта 
«Дорожная сеть»

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	1.
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	В целях формирования регионального проекта в Карачаево-Черкесской Республики определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлен региональный проект 


	2.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство

	3.
	Карачаево-Черкесской Республикой разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за 2019 год

	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство

	5.
	Карачаево-Черкесской Республикой разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за 2020 год

	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год, утвержден и представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство

	7.
	Карачаево-Черкесской Республикой разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за 2021 год

	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год, утвержден и представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство

	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство

	9.
	Карачаево-Черкесской Республикой разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за 2022 год

	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство

	10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство

	11.
	Карачаево-Черкесской Республикой разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий 
и материалов за 2023 год

	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство

	12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Карачаево-Черкесской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Федеральное дорожное агентство




3.1 Задачи и результаты регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности 
автомобильных дорог регионального и местного значения


	1.1


	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения за 2019 год


	1.2
	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения за 2020 год


	1.3
	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения за 2021 год


	1.4




	
	Размещен 1 автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения за 2022 год


	1.5
	К 2024 году на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения размещено 4 пункта весогабаритного контроля


	2.

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % к 2024 году по сравнению с 2017 годом.


	2.1
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2019 год


	2.2
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 135% от базового количества 2017 года

	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2020 год

	2.3
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 149% от базового количества 2017 года

	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2021 год

	2.4
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 166% от базового количества 2017 года

	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2022 год

	2.5
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 192% от базового количества 2017 года
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2023 год

	2.6
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2024 год


	3.
	К 2024 году внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы
	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы за 2024 год





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе
	497 191,3
	520 491,3
	618 491,3
	618 491,3
	558 689
	423 400,0
	3 236 754,2

	1.1.
	– консолидированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики
	183 191,3
	183 191,3
	183 191,3
	183 191,3
	148 389,0
	25 000,0
	906 154,2

	
	на проведение работ 
на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Черкесской агломерации
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	150 000,0

	
	на проведение работ 
на автомобильных дорогах, 
не входящих в состав Черкесской агломерации
	158 191,3
	158 191,3
	158 191,3
	158 191,3
	123 389,0
	0,0
	756 154,2

	1.2.
	– иные межбюджетные трансферты
	314 900,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	1 439 900,0

	
	на проведение работ 
на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Черкесской агломерации
	225000,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	225 000,0
	1 350 000,0

	
	на проведение работ 
на автомобильных дорогах, 
не входящих в состав Черкесской агломерации
	89 900,0
	0
	0
	0
	0
	0
	89 900,0

	2.
	акцизы
	0,0
	112 300,0
	210 300,0
	210 300,0
	210 300,0
	173 400,0
	916 600,0

	3.
	Внебюджетные источники 
(тыс. руб.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



*финансирование мероприятий по установке стационарных камер фотовидеофиксации, автоматических пунктов весогабаритного контроля и внедрению ИТС будут осуществляться за счет республиканского бюджета



5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	30

	2.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р. 
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	70

	Результаты регионального проекта и ответственные за достижение результатов

	Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям

	3.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	4.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	30

	5.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»
	Начальник республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»
	60




	Снижение к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, работающих в режиме перегрузки

	6.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	7.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	30

	8.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»
	Начальник республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор»
	60

	Снижение к концу 2024 года количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики

	9.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	10.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Кушнарев В.П.
	Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике (далее – УГИБДД МВД по КЧР)
	 Министр внутренних дел Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике
	15

	12.
	Участник регионального проекта
	Курачинов Р.К.
	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» в г. Черкесске (далее – ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Черкесске)
	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск
	15

	13.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника республиканского государственного казенного учреждения Карачаево-Черкесское Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» (Далее – РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»)
	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	15

	14.
	Участник регионального проекта
	Байрамуков И.Х.
	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО
	Заместитель начальника      Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Елисеев С.С.
	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска
	мэр г. Черкесска
	15




	Увеличение к концу 2024 года доли автомобильных дорог в Черкесской агломерации, соответствующих нормативным требованиям

	16.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	17.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	20

	
18.
	Участник регионального проекта
	Курачинов Р.К.
	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске
	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск
	20

	19.
	Участник регионального проекта
	Байрамуков И.Х.
	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО
	Заместитель начальника      Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ
	10

	20.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»)
	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	20

	21.
	Участник регионального проекта
	Елисеев С.С.
	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска
	мэр г. Черкесска
	20

	Снижение к концу 2024 года смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня, 
не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения

	22.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	23.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	20

	
24.
	Участник регионального проекта
	Кушнарев В.П.
	Начальник УГИБДД МВД по КЧР
	МинистрМВД по КЧР
	15

	25.
	Участник регионального проекта
	Курачинов Р.К.
	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске
	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск
	15

	26.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	15

	27.
	Участник регионального проекта
	Байрамуков И.Х.
	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО
	Заместитель начальника      Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Елисеев С.С.
	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска
	мэр г. Черкесска
	15

	Увеличение к концу 2024 года количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения

	
29.
	Руководитель регионального проекта
	Гордиенко Е.А.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	10

	30.
	Администратор регионального проекта
	Семенов Р.Р.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	20

	
31.
	Участник регионального проекта
	Курачинов Р.К.
	начальник отдела организации работ по содержанию и развитию филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесске
	Директор филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г.Черкесск
	20

	32.
	Участник регионального проекта
	Эбзеев И.Х.
	Заместитель начальника РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	Начальник РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	20

	33.
	Участник регионального проекта
	Байрамуков И.Х.
	Начальник территориального отдела госавтодорнадзора по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО
	Заместитель начальника      Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округ
	10

	34.
	Участник регионального проекта
	Елисеев С.С.
	Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска
	мэр г. Черкесска
	10

	35.
	Участник регионального проекта
	Кушнарев В.П.
	Начальник УГИБДД МВД по КЧР
	Министр МВД по КЧР
	10




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
БКАД КЧР

План мероприятий по реализации регионального проекта


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) и сформированы программы осуществления дорожной деятельности  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные 
на период 2019 – 2021 годов, укрупненные 
на период 2021 - 2024 годов)
	03.12.2018
	14.12.2018
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ», РГКУ управление Карачаевочеркесавтодор», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО, УГИБДД МВД России по КЧР, мэрия 
г. Черкесска
	Сформированный паспорт регионального проекта БКАД КЧР с необходимыми приложениями и иными документами
	Правительство Карачаево-Черкесской Республики

	2.
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта
	03.12.2018
	14.12.2018
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласованный паспорт регионального проекта БКАД КЧР
	Федеральное дорожное агентство

	3.
	Правительством Карачаево-Черкесской Республики заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Карачаево-Черкесской Республике иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта
	25.12.2018
	01.03.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Заключенное соглашение
	Федеральное дорожное агентство

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Отчет о выполненных работах
	Федеральное дорожное агентство

	4.1
	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.01.2019
	17.03.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные соглашения
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	4.2
	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных 
на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.

	01.01.2019
	15.04.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР, Министерство промышленности и торговли КЧР, Министерство образования КЧР, Министерство здравоохранения КЧР

	Разработанные и утвержденные планы
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	4.3
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17.03.2019
	31.05.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные контракты
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	4.4
	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Карачаево-Черкесской Республики
	31.05.2019
	01.07.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Скорректированный (при необходимости) региональный проект
	Федеральное дорожное агентство

	4.5
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	4.6
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов 
(по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	01.11.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск,Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО,РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений
	Федеральное дорожное агентство

	4.7
	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году и предложения 
по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	-
	14.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Представленные отчетные материалы и предложения по корректировке
	Федеральное дорожное агентство

	5.
	Разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	01.09.2019
	15.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	5.1
	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	01.09.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Актуализирован региональный проект
	Федеральное дорожное агентство

	5.2
	Представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство актуализированный региональный проект
	-
	15.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	6.2
	Заключены (актуализированы) соглашения 
с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2020
	17.02.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные соглашения
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	6.3
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год
	17.02.2020
	01.04.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные контракты
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	6.4
	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных 
на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.01.2020
	15.04.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР
	Разработанные и утвержденные планы
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	6.5
	При необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Карачаево-Черкесской Республики
	01.05.2020
	01.07.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Скорректированный (при необходимости) региональный проект
	Федеральное дорожное агентство

	6.6
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧРРГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	6.7
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов 
(по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск,Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО,РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», УГИБДД МВД России по КЧР,Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений
	Федеральное дорожное агентство

	6.8
	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году и предложения 
по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов

	-
	14.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Представленные отчетные материалы и предложения по корректировке

	Федеральное дорожное агентство

	7.
	Разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	01.09.2020
	15.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	7.1
	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	01.09.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Актуализирован региональный проект
	Федеральное дорожное агентство

	7.2
	Представлен на согласование в Федеральное дорожное агентство актуализированный региональный проект
	-
	15.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	8.1
	Заключены (актуализированы) соглашения 
с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта
	01.02.2021
	17.02.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные соглашения
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	8.2
	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год
	17.02.2021
	01.04.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Заключенные контракты
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	8.3
	Совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных 
на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	01.01.2021
	15.04.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, УГИБДД МВД России по КЧР
	Разработанные и утвержденные планы
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР

	8.4
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска

	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	8.5
	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов 
(по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	01.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО,РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформирован отчёт об итогах проведённых общественных обсуждений
	Федеральное дорожное агентство

	8.6
	В Федеральное дорожное агентство представлены отчетные материалы 
по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году и предложения 
по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	14.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Представленные отчетные материалы и предложения по корректировке
	Федеральное дорожное агентство

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указаны укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	9.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2022
	01.12.2022
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	10.
	Разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	01.09.2022
	15.12.2022
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	11.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2023
	01.12.2023
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство


	12.
	Разработан и представлен в Федеральное дорожное агентство согласованный региональный проект актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	01.09.2023
	15.12.2023
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Согласование и утвержденные регионального проекта
	Федеральное дорожное агентство

	13.
	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом 
на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2024
	01.12.2024
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	14.
	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	01.01.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	15.
	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	01.01.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	16.
	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	01.01.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	17.
	Размещение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	01.01.2022
	01.12.2022
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	18.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года
	01.01.2019
	01.12.2019
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	19.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 135% от базового количества 2017 года

	01.01.2020
	01.12.2020
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	20.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 149% от базового количества 2017 года

	01.01.2021
	01.12.2021
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	21.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 166% от базового количества 2017 года

	01.01.2022
	01.12.2022
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	22.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 192% от базового количества 2017 года

	01.01.2023
	01.01.2023
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	23.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
	01.01.2024
	01.01.2024
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство

	24.
	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы
	01.01.2024
	01.01.2024
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР
	Сформированный отчёт
	Федеральное дорожное агентство



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта БКАД КЧР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

	В результате реализации запланированных мероприятий регионального проекта в полном объёме и при их достаточном стабильном и долгосрочном финансировании, в Карачаево-Черкесской Республике будет в полной мере функционировать система, обеспечивающая: 
безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания субъектов экономической деятельности;
создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения 
по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 
доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
развитие дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики и Черкесской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики, и в соответствии с транспортным спросом;
создание условий для модернизации системы удовлетворения спроса на транспортные услуги и приоритетных условий движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.



2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	[bookmark: _GoBack]Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Доп.
информация

	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %

	1.
	
	– значение показателя;
 – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям, км;
 – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, км
	Данные статистики, результаты диагностики
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, обслуживающих движение
в режиме перегрузки, %

	2.
	
	– значение показателя;
 – протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км;
 – общая протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики, км
	Данные статистики, результаты диагностики и обследований, данные специализированного оборудования
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Карачаево-Черкесской Республики, %

	3.
	
	– значение показателя;
 – количество мест концентрации ДТП 
по итогам проведения работ по их ликвидации в год расчёта показателя, шт.;
 – количество мест концентрации ДТП 
на 31.12.2017
	Данные статистики и обследований
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО ,РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Доля протяженности дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, %

	4.
	
	– значение показателя;
 – протяжённость дорожной сети Черкесской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;
 – общая протяжённость дорожной сети Черкесской агломерации, км
	Данные статистики, результаты диагностики
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Территория Черкесской агломерации
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее – Реестр), от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

	5.
	
	– значение показателя;
 – количество заключенных контрактов 
на очередной год, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр, шт.;
– общее количество заключенных контрактов 
на очередной год 
на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.
	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	


Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

	6.
	
	– значение показателя;
 – количество заключенных контрактов 
на очередной год, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла, шт.;
– общее количество заключенных контрактов 
на очередной год 
на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.
	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	


Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, шт.

	7.
	
	– значение показателя;
 – количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения (далее – количество камер ФВФ), функционирующих в год, предшествующий расчетному, шт.;
– количество камер ФВФ, установленных 
в расчетном году, шт.
	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, ФКУ Упрдор «Кавказ» филиал в г.Черкесск», РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО УГИБДД МВД России по КЧР, Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) на территории Карачаево-Черкесской Республики, шт.

	8.
	
	– значение показателя;
 – количество внедренных ИТС на территории Новосибирской области 
на год, предшествующий расчетному, шт.;
– количество ИТС на территории Карачаево-Черкесской Республики, внедренных
в расчетном году, шт.
	Отчётная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор», Мэрия муниципального образования города Черкесска
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 

	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики (далее – АПВГК), шт.

	9.
	
	– значение показателя;
 – количество размещённых АПВГК 
на год, предшествующий расчетному, шт.;
– количество АПВГК, размещенных в расчетном году, шт.
	Отчётная информация ГКУ НСО ТУАД
	Министерство строительства и ЖКХ КЧР, РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор»,Гостранснадзор по КЧР МТУ Ространснадзора по СКФО УГИБДД МВД России по КЧР
	Карачаево-Черкесская Республика
	Раз в год 
до 31 декабря, ежегодно
	Отсутствует 
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